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1. POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA Z DOLOCITVIJO INVESTITORJA TER CILJEV INVESTICIJE

1.1. Uvodno pojasnilo

Investicijski projekt za reSitev prostorske problematike Akademije za likovno
umetnost v Ljubljani je bil identificiran s predloZitvijo prve predinvesticijske
zasnove Vv juliju 1999, kjer sta bili obravnavani dve osnovni varianti resitve
prostorske problematike.

Na osnovi obravnave prvih variant so v juliju in avgustu 1999 potekala
intenzivna iskanja in preverjanja eventuelnih drugih moznih variant in na koncu
se je kot najprimernej$a varianta pokazala gradnja ALU na mestu sedanjih
Gledaliskih ateljejev v neposredni blizini ALU na Erjavcevi cesti s tem, da pa se
tudi sedanji prostori ALU na tej lokaciji adaptirajo, obstojedi prizidek pa se &e
dozida. S tako reSitvijo bi ALU po koncani investiciji razpolagala s cca 7.800 m2
uporabnih povrsin. Nacrtovana investicija na eni lokaciji bi bila z vidika izvajanja
vseh Studijskih programov ALU vsekakor najprimernej$a resitev.

Predmet te predinvesticijske zasnove je torej adaptacija obstojecih objektov ALU
na ErjavCevi cesti in novogradnja objekta ALUna mestu sedanjih Gledaligkih
ateljejev na istilokaciji.

Skupna povrsina objektov bo znasala cca 7.800 m2.

1.2. Dologitev investitorja in uporabnika

1.2.1. Investitor: MINISTRSTVO ZA SOLSTVO IN SPORT
Zupanciceva 6
Ljubljana

1.2.2. Uporabnik: UNIVERZA V LJUBLJANI

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST
ErjavCeva 23
Ljubljana



1.3. Cilji investicije

Cilji investicije so predvsem:
- zagotovitev ustreznih in vamih prostorov za izvajanje Studijskih programov ALU

- zagotovitev moznosti za uvajanje novih Studijskih smeri ( vizualne komunikacije,
video in integrirani mediji)

1.4. Povzetek predinvesticijske zasnove

1.4.1. Predmet investicije
- adaptacija obstojecih prostorov ALU na ErjavCevi cesti
- novogradnja na mestu sedanjih Gledaliskih ateljejev

Skupna povrsina prostorov ALU bo po investiciji znasala cca 7.800 m2.

1.4.2. Aproksimativna ocena vrednosti investicije

INVEST.STROSKI STALNE CENE TEKOCE CENE
1. GOID, ZU i 883.638.562 981.014.360
2. OPREMA | 232.694.619 266.171.578
3. OSTALI STROSKI 236.673.296 241.021.191
4. DDV 242.821.231 268.509.355
1.-4. SKUPAJ { 1.595.827.708 1.756.716.484

1.4.2. Viri financiranja

Vrednost investicije bo financirana predvidoma s sredstvi MSS in sredstvi ALU
po odprodaji obstojecega objekta ALU na Dolenjski cesti.




1.4.3. Okvirni terminski plan

LETO 1999:
- priprava investicije in idejni projekt

LETO 2000: ,
- odkup objekta GA in pricetek novogradnje

LETO 2001:
' - dokonganje novogradnje

f LETO 2002:
- adaptacija in dograditev obstojeCega prizidka ALU

LETO 2003:
- adaptacija obstoje¢e maticne stavbe ALU

1.5. Osebe, odgovorne za izdelavo predinvesticijske zasnove , projektne
dokumentacije in odgovorni vodja za izvedbo investicije

1 5.1. PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA: Nevenka Franko,univ.dipl.ekon.
(strok.izpit po Zakonu o graditvi

objektov §t. 17/87)
L1Z InZeniring,d.d. Ljubljana

1.5.2. IDEJNA ZASNOVA ARHITEKTURE: doc.Crtomir Mihelj,univ.dipl.inZ.arh.

1 5.3. ODGOVORNI VODJA ZA IZVEDBO  Darja Lesjak, univ.dipl.inz.arh.
INVESTICIJE: Ministrstvo za $olstvo in Sport




2. ANALIZA OBSTOJECEGA STANJA Z VIDIKA PREDMETA INVESTIRANJA

2.1. DEJAVNOST

Akademija za likovno umetnost je fegistrirana za opravijanje naslednjih
dejavnosti:

- vi§jesSolsko in visokoSolsko izobrazevanje

- univerzitetno izobrazevanje

- drugo izobrazevanje

- snemanje filmov in videofilmov

- distribucija filmov in videofilmov

- umetnisko ustvarjanje in poustvarjanje

- obratovanije objektov za kulturne prireditve

- dejavnost knjiznic in arhivov

- dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediscine

2.2. STUDIJSKE USMERITVE

V sklopu Akademije za likovno umetnost se izvajajo naslednji Studijski programi:
1. DODIPLOMSKI STUDIJ:

- slikarstvo

- kiparstvo

- restavratorstvo
- oblikovanje

2. PODIPLOMSKI STUDIJ:

I - likovna teorija - mag.

- teorija oblikovanja -mag.
l - slikarstvo - spec.

- kiparstvo - spec.

- grafika - spec.
l - oblikovanje - spec.

- konservatorstvo - spec.
I - restavratorstvo - spec.




2.3. PREGLED STEVILA VPISANIH STUDENTOV

V preteklem 5-letnem obdobju je bilo vpisano naslednje Stevilo Studentov:

| 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99
DODIPLCMSKI STUDH 182 201 226 232 210
PODIPLOMSKI STUDW 28 35 45 86
SKUPAJ 210 201 261 277 296
ABSOLVENTI 24 36 47 60 68
SKUPAJ 234 237 308 337 364

V $tudijskem letu 1998/99 je vpis po &tudijskih usmeritvah in po letnikih naslednji:

PROGRAM SKUPAJ | 1.LETNIK | 2LETNIK | 3.LETNIK | 4 LETNIK ABSOLVENTI
SLIKARSTVO 64 16 16 17 15 16
KIPARSTVO 27 6 8 5 8 8
OBLIKOVANJE 118 33 29 32 25 44
DODIPLOMCI SKUPAJ: 210 55 53 54 48 68
TEORIJA OBLIKOVANJA-MAG 7 3 4

SLIKARSTVO - SPEC 13 5 8

KIPARSTVO -SPEC 8 3 5

GRAFIKA - SPEC 10 4 6

OBLIKOVANJE -SPEC 6 4 2

KONSERVATORSTVO -SPEC 11 7 4

RESTAVRATOSRTVO -SPEC. 31 11 11 9

PODIPLOMCI SKUPAJ: 86 39 40 9

SKUPAJ : 296 92 93 63 48 68
ABSOLVENTI 68

SKUPAJ ALU: 364

REDNI 364 92 93 63 48 68
OB DELU 5 4 1




2.4. OBSTOJECE PROSTORSKE RAZMERE

Akademija za likovno umetnost opravija svojo dejavnost v prostorin  na
naslednjih lokacijah:

- ErjavCeva ulica 23
- Dolenjska cesta 83

Nadalje ima ALU v najemu :
- atelje na Svetcevi 1
ALU pa uporablja Se:

- atelje prof.Sreca Dragana na Trubarjevi 76

2.4.1. Prostori v Erjavcevi ulici

Akademija za likovno umetnost deluje od leta 1859 v stavbi bivée osnovne Sole
na Erjavéevi 23. Stavba je bila grajena v letih 1905 -1907 . V zaCetku Sestdesetih
let je bil dograjen prizidek z ateljeji po projektih arhitekta Glanza.

Stavba tik ob Erjavéevi je petetazna (K+P+3N), z deloma izkorisCenim
podstresjem, prizidek z ateljeji, ki je s pasom zelenice odmaknjen od glavne ceste
je trietazen (P+2N) z ravno pohodno streho. Na delu strehe je izveden
provizoriten nadstre$ek. Povezava osnovne stavbe s prizidkom je preko
povezovalnega hodnika, ki je navezab ba stopnis¢ne podeste prvotne stavbe.
Oba objekta imata eno samo stopni$ée, kar iz pozarno varnostnih zahtev ni
ustrezno.

V starejéi stavbi so urejene predavalnice za teoretiCne predmete, risainice,
tehnolodke delavnice, upravni prostori in knjiznica. V prizidku so ateljeji za
individualno delo $tudentov (skupine 5-6 Studentov) in grafiCne delavnice.

Knjiznica je urejena v tretiem nadstropju starejSe stavbe. Staticno je vprasijiva
nosilnost stropne konstrukcije za knjizni fond, ki znaSa nad 14.000 knjiznih enot.
V tretjem nadstropju poleg knjiznice je stanovanje hisnika.




Ateljeji so locirani enostransko ob povezovalnem hodniku in imajo severno
orientacijo.

Oba objekta Akademije na Erjavéevi sta omejena s sosednjimi objekti, tako meji
starej$i objekt na stanovanjsko stavbo na Erjavéevi, ateljejski objekt pa na juzni
strani na kompleks gledaliskih delavnic, ki ima edini dostop skozi pritlicno pasazo
ateljejske stavbe.

Minimalne proste zelene povrsine ob Erjavéevi so deloma preurejene v parkirne
prostore, ki pa po Stevilu ne zadosc€ajo potrebam.

V preteklem letu je bil na ALU uveden nov $tudijski program - restavratorstvo, za
kar bodo nujno potrebni novi dodatni prostori.

Skupna povrsina objektov na lokaciji Erjav€eva znasa:

A. Prostori za pouk 1.448 m2
BC. Ostali prostori in komunikacije  1.049 m2

A+BC skupaj: 2.497 m2

2.4.2. Objekt na Dolenjski cesti

Oddelek za oblikovanje izvaja svojo dejavnost v poslovno proizvodni  zgradbi
"Utensilia" ob Dolenjski cesti. Akademija za likovno umetnost in Mesto Ljubljana
sta v letu 1990 odkupila del pisarniskih in proizvodnih prostorov, v katerih je
Oddelek za oblikovanje ALU priCel z izvajanjem dela svoje dejavnosti.

V letu 1994 je Ministrstvo za Solstvo in $port odkupilo Se preostale prostore,
razen ene garaze v pritli¢ju in dela pisarnikih prostorov v 2.nadstropju.

Obravnavana zgradba (P+1+2+3) je grajena v obliki érke L s kraj$im krakom
vzporednim z Dolenjsko cesto in nanj pravokotnim dalj$im proizvodnim delom , ki
je grajen na nagnjenem terenu, tako da so prostori pritli¢ja in 1.nadstropja deino
vkopani v teren. V objektu so bila v zadnjih leth za potrebe Oddelka za
oblikovanje izvedena razna prenovitvena dela, predvsem v kraku ob Dolenjski
cesti in delno v 2.etaZi proizvodnega dela, ki so omogocila priCetek izvajanja
izobrazevainega programa .

Skupna povrsina prostorov namenjenih delovanju Oddelka za oblikovanje znasa
9510/10000 celotne zgradbe , to je 2.620 m2 (podatki o povrsini so vzeti iz
kupoprodajnih pogodb).
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2.5. OKVIRNE NORMATIVNE POVRSINE

LIZ Inzeniring , podjetie za pripravo in izvedbo investicij Ljubljana je v juniju
1997 za ALU (slikarstvo, kiparstvo in restavratorstvo) izdelal prostorsko
preveritev, iz katere je razvidno, da za perspektivni vpis 180 Studentov na
obstojei lokaciji Erjavéeva cesta primanjkuje 1.653 m2 povrsin..

Leta 1992 in julija 1998 sta bili za potrebe Oddelka za oblikovanje izdelani
prostorski preveritvi , v katerih je bila za perspektvini vpis 210 Studentov
preverjena moznost usposobitve prostorov na Dolenjski cesti. Tudi na tej lokaciji
se je izkazal primanjkljaj 2.246 m2.

V prostorski izdelavi lokacijske dokumentacije za prenovo objekta na Dolenjski
cesti je bil izpostavijen problem ureditve mirujocega prometa v sklopu zemljiséa v
lasti Ministrstva za $olstvo in Sport.

V teku pogovorov o resitvi prostorske problematike se je izkazalo, da bi bila za
delo vseh &tirih &tudijskih programov najprimernej$a skupna lokacija, zato je
skupaj z ALU bil v septembru 1999 izdelan program prostorov, ki bi zagotovili
ustrezne prostorske delovne pogoje za vse Studente na skupni lokaciji.

2.5.1. Perspektivni vpis

KIPARSTVO

SLIKARSTVO
RESTAVRATORSTVO
OBLIKOVANIJE

- smer industrijsko oblikovanje
smer vizualne komunikacije
smer unikatno oblikovanje

K [ S R 0]
1. letnik 6 | 15 10 40
2. letnik 6 | 15 10 40
3. letnik 6 | 15 10 40
4. letnik 6 [ 15 10 40
absolventi 6 | 15 10 40
Skupaj 30 75 50 200 355

Podiplomski $tudij 25 + 10 =35

Skupaj 390 studentov.




2.5.2. Program prostorov

A. PROSTORI ZA POUK
KIPARSTVO

Atelje 1. letnik
Atelje 2. letnik
Atelje 3. letnik
Atelje 4. letnik
Atelje absolventi
Atelje podiplomci

depoji izdelkov

delavnice

- kamen

- mavéarna

- livarma

- les skupno z 10

- Zelezo skupno z 10

SLIKARSTVO

Atelje 1.letnik
Atelje 2. letnik
Atelje 3. letnik
Atelje 4. letnik
Atelje absolventi
Atelje podiplomci

depoji izdelkoV
slikarska tehnologija

GRAFIKA

Sitotisk skupno z VK
Jedkanje

Lesorez

Litografija

Globoki tisk
Podpiplomski §tudij
Risalnica

Grafi¢ni arhiv

Depo

60 m?
60 m®
60 m>
100 m®
60 m*
80 m?

4x15 m

50 m?
60 m?
50 m?

100 m®
100 m?
3x40 m
3x40 m
3x40 m
4x40 m

(SIS R S R S )

4x15 m?
40 m?

L8]

40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
40 m
60 m
24 m

RN N NN NN
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RESTAVRATORSTYO

Atelje za §tafelajno slikarstvo

Atelje za leseno plastiko

Atelje za kamnito plastiko

Atelje za retusiranje

Atelje za lakiranje

Atelje za dubliranje

Atelje za stensko slikarstvo

Atelje za podiplomski Studij

Depo za leseno plastiko in tabelne slike

OBLIKOVANJE

- Risalnica 1. in 2. letnik

- Seminarske uli¢nice za 2.3.4.letnik
in absolvente

industrijsko oblikovanje

vizualne komunikacije

unikatno oblikovanje

-podiplomski Studij

industrijsko oblikovanje

vizualne komunikacije
unikatnooblikovanje

modelne delavnice za industrijsko oblikovanje

- kovina skupna s kiparstvom
- les skupna s kiparstvom

- lakirnica

- obdelava plasticnih mas

- keramika

depo materiala

depo izdelkov

modelne delavnice za vizualne komunikacije

- sitotisk (tudi grafiki)
- ofsettisk

- obdelava

- montaZa in kopirnica
depo materiala

depo izdelkov

[

50 m
50m
40 m
50 m
30 m
50m

[ ST S TR N I I 8

H L n
O OO
SNBNBN
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Modelne delavnice za unikatno oblikovanje
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- les ro&na obdelava 60 m’

- steklo 80 m’

- keramika upodtevano pri 10
- kovina 40 m?
-plastika upostevano pri 10
- tekstil 60 m’
depo materiala 30 m?
depo izdelkov 30 m?
Atelje za ilustracijo 40 m”
Atelje za risanje in slikanje 80 m’
Ergonomski laboratorij 44 m?
Kiparski atelje 125 m*
Modelna ucilnica 40 m?
Depo izdelkov 30 m?
Racdunalnigki studio 40 m?
Zbirka razvoja oblikovanja 40 m?
Skupni prostori za vse Studente ALU

Predavalnica manj3a (40 §tud.) 2x40 m’
Predavalnica (120 $tudentov) 96 m’
Multimedijska ucilnica 80 m®
Risalnica (risanje, slikanje, mali akt) 120 m?
Depo risb in slik 2x15 m®
Radunalniska ucilnica 40 m®
Foto in video snemalni studio 140 m?
Rezija in sinhrostudio 30 m?
MontaZa in radunalniska grafika 30 m’
Kabinet, arhiv, videoteka 25 m*
Fotolaboratorij 25 m?
Atelje za gostujode profesorje in Studente 100 m’
KnjiZnica, Gitalnica, medioteka, datoteka 250 m?
Kabinet knjiZnicarjev 18 m®
Zbirlka del 3tudentov 60 m’
Razstavna galerija 180 m?
Kabineti pedagogov in strokovnih sodelavcev 50x16 m’
Kabineti raziskovalnih delavcev 4x16 m*
A_ Prostori za pouk skupaj: 6596 m*




B. Ostali prostori

[ 5]
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Sejna soba 24 m
Dekan 20 m*
Prodekan 20 m?
Tajnistvo dekanata 16 m?
Tajnidtvo akademije 16 m?
Tajnistvo umetniski programi 16 m’
Tajnistvo oblikovalski programi 16 m?
Ractunovodstvo ' 16 m’
Referat za Studentske zadeve 16 m?
Referat za kadrovske zadeve 16 m*
Referat za mednarodne stike 16 m*
Konferen¢na soba 55 m?
Arhiv 10 m?
Fotokopirnica 10 m?
Delavnica hi$nika 20 m?
Ekonomat in skladi§¢e materiala 50 m*
Toplotna podpostaja 25 m*
Garderobe §tudentov 120 m?
Sanitarije Studenti 47+2M 24 m’
Sanitarije zaposleni 27+IM 16 m*
Prostor za distilke in Cistila 8 m*
Jedilnica 60 m*
Razdeljevalna kuhinja 30 m?
B. Ostali prostori skupaj: 636 m”
C. Komunikacije ocenjeno 1900 m”
A+B+C Skupaj: 9132 m’
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3. ANALIZA VARIANT Z OCENO INVESTICIJSKIH IZDATKOV

3.1. Uvodno pojasnilo

Investicja bo predvidoma zagotovila kompleksno reSevanje  prostorske
problematike ~ Akademije za likovno umetnost v celoti. Problematika je bila
obravnavana v prvi predinvesticijski zasnovi julija meseca 1999, ki je obdelala
naslednji osnovni varianti:

1. varianta:

- adaptacija obstojecega prizidka na Erjavéevi ulici, nadzidava in dozidava ter
protipotresna ojacitev in pozarno-varnostna posodobitev prizidka

- dokup sosednjega objekta na Dolenjski cesti in adaptacija obeh objektov

2. varianta :
- odprodaja objektov na Erjavéevi ul. in Dolenjski cesti
- novogradnja oz. adaptacija prostorsko primernega objekta za ALU na novi

lokaciji

Na osnovi obravnav obeh predlozenih variant je bila nakandno obravnavana Se
tretja varianta, ki je obravnavana v tej predinvesticijski zasnovi in v bistvu
predstavlja najracionalnejo razreSitev prostorske problematike ALU na skupni
lokaciji in predvideva nasledniji investicijski poseg:

3. varianta:

- odkup objekta Gledaligkih ateljejev in novogradnja na tem mestu za potrebe
ALU

- adaptacija in dograditev obstojeCega prizidka ALU (ateljeji)

- adaptacija obstojece mati¢ne stavbe ALU
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3.2. Predstavitev investicijskega projekta

Preizkus umestitve ALU na eni lokaciji z nadzidavo obstojeCega prizidka in
novogradnjo na mestu GledaliSkega ateljeja SNG, ki ga predstavljamo v
nadaljevaniju, je izdelal doc.Crtomir Mihelj u.d.i.a.

Temeljna zamisel naértovane investicije je organizacija vseh prostorov ALU na
eni lokaciji in to na Erjavéevi 23 v Ljubljani, kjer je danes sedez Akademije. V ta
namen naj bi pridobili lokacijodanasnjega GledaliSkega ateljeja SNG, ki naj bi se
preselil na drugo lokacijo.

Obstojeci prostori ALU, predvsem paviljonska zgradba iz 60.let so v zelo slabem
gradbeno-tehni¢nem stanju, pa tudi za najosnovnejSe pogoje tehni¢ne varnosti ni
poskrblieno. Glede na to bo v sklopu investicijskega posega izvedena prenova
tega dela objekta z dozidavo navega dela na mestu Gledaliskega ateljeja.

Prenova paviljonske zgradbe obsega dozidavo in nadzidavo, tako iz gradbeno
tehniénihrazlogov kot tudi nove funkcionalne razporeditve prostorov.

Novi prostori, ki jih ALU 8e potrebuje pa bi bili zgrajeni na mestu sedanjega
GledaliSkega ateljeja. Predvidena etaznost gradnje je P+3+M. Mozna pa je tudi
podkletitev tega dela objekta z namenom zagotovitve parkirnih in skladi¢nih
prostorov ALU.

Predvidoma bi pritli¢je obsegalo vso povrsino, v nadstropjih pa bi novi objekt imel
svetlobnik. ViSina novega objekta ustreza pogojem naravne osvetljave, ker je
povprecni kot sonénih zarkov pri nas cca 45 stopinj.

S takéno ureditvijo ne bi presegali visin okoliskih obstojedih objektov, ki imajo vsi
bogato arhitekturno élenjene mansarde. Notranjemu prostoru mestnega kareja bi
s tem dali nove prostorske kvalitete in urejenost.

Vsi dovozi do novega objekta so takoreko€ Ze urejeni in bi jih bilo potrebno samo
ustrezno tehni¢no dopoiniti.

Po grobih ocenah bi na predlagani povrsini lahko dobili cca. 7.800 m2 neto
uporabnih povr§in za ALU. V primerjavi s potrebnimi povrSinami, ki jih je
ugotovila prostorska preveritev za obravnavano varianto v poglavju 2.5.in znasajo
skupno 9.132 m2, projekt pokriva cca 85 % prostorskih potreb Akademije.
ManjkajoCe povrsine cca 1.300 m2 bi bilo na daljSi rok mogoce zagotoviti z
eventuelno dodatno Siritvijo na istem obmocju, saj je v urbanistiénem planu
celoten kompleks CS 2/41-Presernova cesta namenjen razvoju visokega Solstva.
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3.3. Ocena investicijskih izdatkov

Za aproksimativno oceno investicijskih izdatkov uporabimo trenutno znane
vrednosti pri gradniji oz. adaptaciji podobnih objektov, in sicer:

- adaptacija 150.472 SIT / m2
- novogradnja 230.077 SIT / m2

V teh cenah so zajete vse postavke gradbenoobrtnidkih in instalacijskih del,
oprema, tehniéna dokumentacija, nakup objekta GA in komunalno opremljanje
zemlji$¢a,inzeniring in DDV v visini 19 %.

V oceni vrednosti je zajeto 2.497 m2 adaptacij in 5.303 m2 novogradnje.

Vrednost investicije je ocenjena na dan 31.10.1999

Tabele v nadaljevanju prikazujejo:

TABELA 3.3.1.. APROKSIMATIVNA OCENA VREDNOST! NALOZBE
TABELA 3.3.2.: DINAMIKA INVESTIRANJA
TABELA 3.3.3.: ESKALIRANA VREDNOST

TABELA 3.3.4.: PREGLED POTREBNIH VLAGANJ PO LETIH




TABELA 3.3.1.. APROKSIMATIVNA OCENA VREDNOST!I NALOZBE

STALYE CENE 31.10.1998 ESKALIRANA
POSTAVKE ADAPTACIJA NOVOGRADNJA  SKUPAJ SKUPAJ VREDNOST

2,497 m2  5.303 m2 DEY

1 DEY=

SIT SIT SIT 100,47 SIT SIT
A.GRADB. ,0BRT. , INST. 199,834,910 605.963.204  B05.798.114 8,020,286  §94.523.330
B.ZUN.UREDITEV 11,791,583 66.048.865  77.840.448 174,763 86.490.970
A.+B.SKUPAJ 211.626.493 672,012,069 883.638.562 8.795.049  981.014.360
C.0PRENA 50.756.067 107.864.823 158,622,890 1.576.808  181.443.443
C.INVENTAR - UCILA 23,779.031  50.292.697  74.071.728 737.252 84,728,135
C.-C.SKUPAJ 74,537,098  156.157.520  232.694.619 2,316,061  266.171.578
A.-C.SKUPAJ 286.163.591  830.169.589 1,116.333,181 11.111.110 1.247.185.938

D.INVESTICLJSKI PROGRAM 397.023 1.208.354 1.605.977 15.981 1,603,577

B, IDEJNT PROJEKT 1,598.679 4,851.078 §.449.758 64,196 6,449,758
F.GLAVNI PROJEKT 5.796.536  17.571.809  23.368.344 232,530 23.884.934
G. INZENTRING 5.796.536  17.571.809  23.368.344 232.590 26.367.724
D.-G. SKUPAJ 13,588,774 41,203,249 54.792,023 545,357 58.307.993
H.ODKUP OBJEKTA GA 75.000.000  75.000.000 746,491 75.000.000
1.KOM.OPREMLJ . ZEMLJ . 42,417,424 42417424 422.190 43,249,349
J.0STALO, REZERVA 15.986.793  48.477.056  64.463.843 641,623 64.463.849
H.-J. SKUPAJ 15,986,793  165.894.481 181.881.273  1.810.304  182.713.198
A.-I. SKUPAJ 715.739.158 1.037.267.319 1.353.006.477 13.466.771 1.488.207.129
DDV 19 % 59,990,440  182.830.791  242.821.231  2.416.132  268.509.355
SKUPAJ 1 DDV 375.729,598 1.220.098.110 1.595.827,708 15.882.903 1.756.716.484
VREDNOST SIT/ m2 150.472 230,077 204.593 225.220
VREDNOST DEM /m2 1.496 2.287 2.036

VREDNOST NA STUDENTA 963.409 3.128.457 4.091.866 40.72% 4,504.401
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TABELA 3.3.2.: DINAMIKA INVESTIRANJA

POSTAVKE SKUPAJ  JANUAR FEBRUAR  MAREC APRIL A JUNLJ JULLY AVGUST ~ SEPTEMBER OKTOBER  NOVEMBER  SKUPAJ
1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

A.GOID, U 44,800,805 44.800.805 44.800.805 44.800.805 44.800.805 224.004.023
B.OPRENA 0
C.GOID+OPREMA SKUDAJ 0 0 0 0 0 0 44.800.805 44.800.805 44.800.805 44.800.805 44.800.805 224.004.023
D, INVESTICIJSKT PROGRAM 1.605.577 ’ 0
E.IDEJNI PROJEKT 6.449.758 0
F.GLAVNI PROJEKT 5.842.086 5.842.086  5.842.086 5.842.086 23.368.344
G.INZENIRING, TP 569.960  569.960 569,960 569.960  569.960  569.960  569.960  569.960  569.960  569.960 569.960  6.269.556
D.-G. SKUPAJ §.055.335  6.412.046 6.412.046 6.412.046 6.412.046  569.960  569.960  569.960  569.960  569.960  569.960 569.960 29.637.900
H.0DKUP OBJEKTA GA 75.000.000 75.000.000
1.XOM.OPREM. ZENLJ . 42.417.424 42,417,424
J.0STALO, REZERVA 3,231,804 3.231.804 3.231.804 3.231.804 3.231.804 16.159.019
H.-J. SKUPAJ 0 42.417.424 0 0 0 75.000.000 3.231.804 3.231.804 3.231.804 3.231.804 3.231.804 133.576.443
A.-J.SKUPAJ 8.055.335  6.412.046 48.829.470 6.412.046 6.412.046  569.960 75.569.960 48.602.568 48.602.568 48.602.568 48.602.568 48.602.568 387.218.365
K.DDY 1.530.514 1,218.289 9.277.599 1.218.289 1.218.289  108.292  108.292 9.234.488 9.234.488 9.234.488 9.234.488 9.234.488 59.321.489
A.-K. SKUPAJ 9.585.849  7.630.334 58.107.069  7.630.334 7.630.334  678.252 75.676.252 57.837.056 57.837.056 57.837.056 57.837.056 57.837.056 446.539.855
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JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ JULTY AVGUST SEPTEMBER  OKTOBLR SKUPAJ
2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001

44.800.805 14.800.805 44.800.805 44.800.805 44.800.805 44.800.805 44.800.805 14,800,805  44.800.805  44,800.805  448.008.046

0 0 0 0 0 52.719.173 52.719.173 52.718.173 : | “-iﬁé:iﬁilﬁéb'
s WL L AIL% §7.010 470 3151091 950,00 (LHLIG MO coc.'.e.é,;;r,;;g'
_________________________________________________________________________________________________________________________ .

0 0

569.360 569.960 569.960 569.960 569.960 569.960 569.960 569.960 569.960 569.960 5.699.536
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JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ JULTY AVGUST SEPTEMBER ~ OKTOBER SKUPAJ
2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002

10,581,325 10.581.325  10.581.325 10.561.325  10.561.325 10.581.325 10.581.325 10.581.325 10.561.325  10.581.325 105.813.247

12,422,850 12.422.850 12.422.850 37.268.549

10,561,325 10.581.325  10.581.325 10.581.325  10.561.325 23.004.174 23.004.174 23.004.174 10.581.325  10.581.325 143.081.796
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

969.960 569,960 369,960 969.960 969.960 269.960 569.960 569.960 969.960 569.960  5.699.596

0

0 0 0
799.340 799.340 799.340 799,340 799.340 799.340 799.340 799.340 799.340 799.340  7.993.397
799.340 799.340 799.340 799.340 799.340 799.340 799,340 799.340 799.340 799.340  7.993.397
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JANUAR FEBRUAR ~ MAREC APRIL MAJ JUNTY JULTY AVGUST SEPTEMBER OKTOBER ~ SKUPAJ SKuPAd
2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 1999-2003

12.422.850 12,422,850 12.422.850 37.268.549  232.694.618

10.561.395 10.581.325 10.581.325 10.561.325 23.004.174 23.004.174 23.004.174 10.561.325 10,581.325 10.581.325 143.081.736 1.116.333.180
0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.605.577

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.449.758

0 23.368.344

569,960 569.960  569.960  569.960  569.960  569.960  569.960  569.960  569.960  569.960  5.639.59% 23.368.344

0 75.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 417,424
799,340 799.340  799.340 799,340  799.340  799.340  799.340  799.340  799.340  799.340 7.993.397 64.463.849
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TABELA 3.3.3.. ESKALIRANA VREDNOST

STOPNJA ESKALACTJE: 6 %

POSTAVKE SKUPAJ JANUAR FEBRUAR ~ MAREC APRIL MAJ JUNTJ JULLJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER ~ NOVEMBER  SKUPAJ
1999 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

A.GOID, 12U 46.802.087 47.029.898 47.258.819 47.488.853 47.720.008 236.299.664

B.OPREMA 0

C.GOLD+OPREMA SKUPAJ 0 0 0 0 0 0 46.802.087 47.029.898 47.258.819 47.488.853 47.720.008 236.299.664

D. INVESTICIJSKI PROGRAM 1.605.577 0

E.IDEJNI PROJEKT 6.449.758 0

F.GLAVNT PROJEKT 5.927,812 5.956.666 5.985.660 6.014.736 i 23.884.934

G.INZENIRING, IP 578.324  581.139 583.967 986.810  589.666 592,536  595.420  598.319  60L.231  604.158 607.098 6.518.668

D.-G. SKUPAJ 8.055.335 6.506.135 6.537.804 6.569.627 6.601.605  589.666  592.536  595.420  598.319  601.231  604.158 §07.098 30.403.601

il.ODKUP OBJEKTA GA 75.000.000 75,000,000

[.KOM.OPREN. ZEMLJ . 43.249.349 43.249.349

J.0STALO, REZERVA 3.231.804 3.231.804 3.231.804 3.231.804 3.231.804 16.159.019

il.-J. SKUPAJ 0 43.249.349 0 0 0 75.000.000 3.231.804 3.231.604 3.231.804 3.231.804 3.231.804 134.408.368

A.-J.SKUPAJ §.055.335  6.506.135 49.787.154  6.569.627 6.601.605  589.666 75.592.536 50.629.311 50.860.021 51.091.853 51.324.815 51.558.910 401.111.634

K.DDV 1,530,614 1.236.166 9.459.559 1.248.229 1.254.305 112,037  112.562 9.619.569 9.663.404 9.707.452 8.751.715 9.796.193 61.961.210

A.-K. SKUPAJ 9.585.849  7.742.301 59.246,713  7.817.857 7.855.910  701.703 75.705.118 60.248.880 60.523.425 60.799.306 61.076.529 61.355.103 463.072.844
N
w




r-------------------

JANUAR FEDRUAR MAREC APRIL MAJ JUNTJ JULLJ AVGUST SEPTEMBER ~ OKTOBER Skurad
4001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001

0 0 0 0 0 58.095.83% 58.376.624 58.662.785 175.137.248
R AI{.iib‘.éii”iéfé%é'.E;é'z"iéiéééﬁ%&%"i{.15.6'.'7%5"16}'.ié&f%&i'iﬁ}ﬁéééﬁééé'ihéféii]%}"'%I{.65[’3&6""ébﬁ‘aééfiéi'méé&féééﬁéhg'
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ -
0 0

613.023 616.007 619.00% 622.018 625.046 628.088 631.146 634,218 637.305 640.407 6.266.263
Thmam R S0 G0 06 G0 BILLG  SWA G0 BLAT 6266260

3.231.804 3.231.804 3.231.804 3.231.804 3.231.804 3.231.804 3.231.804 3.231.804  3.231.804 3.231.804 32.318.037

ve



JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL HAJ JUNTJ JULLY AVGUST SEPTEMBER  OKTOBER SKuPAJ
2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002

14.440.915 14.511.207 14.581.841 43.533.964

12.005.201 12.063.637  12,122.357 12.181.363  12.240.657 26.741.154 26.871.318 27.002.116 12.480.730  12.541.481 166.250.014

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

646.657 649.804 652.967 656.146 639.339 662.549 665.774 669.014 672,271 675.543  6.610.064

| 646.657 649.804 652,967 656.146 659.339 662.549 665.774 669.014 672.271 675.543  6.610.064
0

0 0 0

799,340 799.340 799.340 799.340 799.340 799.340 799.340 799.340 799.340 799.340  7.993.397

13450197 13,512,781 13.574.664 13.636.849  13.699.336 28.203.043 28.336.432 28.470.470 13.952.341  14,016.364 180.853.475

16.006.925 16,080,209  16.153.850 16.227.850  16.302.210 33.561.621 33.720.35¢ 33.879.859 16.603.286  16.679.473 215.215.635

=t
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JANUAR FEBRUAR ~ MAREC APRIL MAJ JUNLJ JULTY AVGUST SEPTEMBER OKTOBER  SKUPAJ SKUPAJ
2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 1999-2003

15.756.635 15.833.331 15.910.400 47.500.366  266.171.578

12.663.871 12.725.513 12.787.455 12.849.699 28.668.880 28.808.427 26.948.653 13.101.717 13.165.491 13.229.574 176.949.279 1.247.185.938
0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.605.577

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.449.758

0 23.864.934

662.136  665.456  686.793  692.145  695.514  698.900  702.302  705.720  709.185  T12.607 6.972.728 26.367.724

0 75.000.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.243.349
799,340 799,340 799,340 799,340  799.340  799.340  799.340  799.340  799.340  799.340 7.993.397 64.463.849

2.687.616 2.699.959 2,712,362 2,724,825 5.731.109 5.758.267 5.785.556 2.775.288 2.788.057 2.800.889 36.463.927  268.509.355

9c
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TABELA 3.3.4.: PREGLED POTREBNIH VLAGANJ PO LETIH

Upostevaje predvideni potek del bodo po letih potrebna naslednja investicijska

vlaganja:
LETO STALNE CENE TEKOCE CENE
(vkljuéen DDV) (vklju€éen DDV)
1999 9.585.849 9.585.849
2000 446.539.855 463.072.844
2001 766.578.007 840.462.825
2002 186.561.998 215.215.635
2003 186.561.998 228.379.331
SKUPAJ: 1.595.827.708 1.756.714.485
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4. ANALIZA LOKACIJE IN VPLIVI NA OKOLJE

4.1. Lokacija

Obstojeca stavba, v kateri od leta 1959 deluje Akademija za likovno umetnost
lezi tik ob Erjavevi cesti, prizidek z ateljeji, ki je bil dograjen v 60-tih letih, pa je
s pasom zelenice odmaknjen od glavre ceste. Povezava osnovne stavbe s
prizidkom je preko povezovalnega hodnika, ki je navezan na stopni§éne podeste
prvotne stavbe.

Oba objekta Akademije sta omejena s sosednjimi objekti, tako meji starejsi na
stanovanjsko stavbo ob Erjav€evi cesti, ateljejski objekt pa na juzni strani na
kompleks gledaliskih delavnic, ki ima edini dostop skozi pritliéno pasazo
ateljejske stavbe.

Minimalne proste zelene povrSine ob Erjavéevi cesti so deloma preurejene v
parkirne prostore, ki pa po Stevilu ne zado$¢ajo potrebam.

Investicijski poseg predvideva prenovo pavilionske zgradbe z dozidavo in
nadzidavo, na mestu sedanjih gledaliskih delavnic v neposredni blizini obstojedin
objektov ALU pa bi se zgradili novi prostori ALU.

Mestna obCina Ljubljana. Oddelek za urbanizem je z datumom 31.08.1999 podal
tudi urbanisti¢no informacijo pod Stev. 351-288/97-MZ/MZ o moznih posegih v
prostor oz.spremembi namembnosti objekta v zvezi z nadomestno gradnjo na
mestu gledaliskih delavnic, dozidavo in nadzidavo akademije in podal naslednje
stalisée:

- Celotno obmodje funkcionalne enote 2 obmogja urejanja CS 2/41 - Presernova
cesta je v skladu z veljavnimi prostorskimi ureditvenimi pogoji namenjeno razvoju
visokega Solstva oziroma S$iritvi Akademije za likovno umetnost. Tudi del, ki
presega sedanje zemljiSCe gledaliSskih delavnic zato je dopustna, ustrezna in s
spomeniskim varstvom usklajena dopolnitev obstojecega objekta ALU in njegova
statiCna sanacija ter tudi rusitev dotrajanega in neprimernega objekta gledaliskih
delavnic in postavitev novega objekta ALU.

- ZdruZitev vseh oddelkov Alu na matiéni lokaciji je pc mnenju Oddelka za
urbanizem in okolje z urbanisti¢nega vidika smiselna in primerna.

4.2. Vplivi investicije na okolje

Nameravani investicijski posegi na obeh obravnavanih lokacijah ne bodo imeli
negativnih vplivov na okolje, tako z vidika hrupa kot tudi z vidika odpadkov.




] "iv - =
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5. ANALIZA ZAPOSLENIH PRED IN PO INVESTICIJI

Tabela v nadaljevanju prikazuje zaposlene delavce ALU v CGasu izdelave
predinvesticijske zasnove in delovna mesta po sistemizaciji delovnih mest, ki jih
tretiramo kot zaposiene po investiciji. ’

Ob tem je potrebno posebej poudariti, da je trenutno $tevilo zaposlenih
najnujnejsi minimum, ki 8e zagotavlja izvajanje izobraZevalnih programov
Akademije glede na dane prostorske moznosti.

Tako je npr. zaradi pomanjkanja prostorov nemogodée urediti vrsto delavnic za
potrebe oddelka za oblikovanje. Zaradi pomanjkanja prostorov ni bilo mogoce
zaposliti sistemiziranih delavcev (npr.tehni¢ni sodelavci).

V Studijskem letu 1999/2000 pricenja z delom nov oddelek restavratorstvo, ki
zahteva zaposlitev novih pedagoskih delavcev.

Novi oddelek unikatno oblikovanje nadalje zahteva zaposlitev profesorjev in
tehniCnih sodelavcev, kar pa sedanje prostorske razmere ne omogogajo.

Enako velja za uvedbo novega oddelka vizualne komunikacije.

Vse te kadrovske izpopolnitve, ki bodo Akademiji zagotavijale optimalno izvajanje
obstojecih in novih izobraZevalnih programov bodo konéno lahko realizirane, v
kolikor bo nacrtovana investicija v katerikoli varianti realizirana.
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TABELA 5: ZAPOSLENI PRED IN PO INVESTICIJI
DEL.MESTO TARIFNI PRED PO INVESTICIJI

RAZRED INVESTICIJO (SISTEMIZIRANO)
VISOKOSOLSKI UCITELJ:
- REDNI PROFESOR X 14 22
- IZREDNI PROFESOR X 8 16
- DOCENT IX 10 20
VISOKOSOLSKI SODELAVEC:
- ASISTENT Z MAG., AS VIl 1 1
- ASISTENT Z VIS.IZOBR.,AS VI 1 12
- ASISTENT STAZIST Vil 3 10
TEHNICNI SODELAVEC Vi 4 23
BIBLIOTEKAR VI 1,5 4
DOKUMENTALIST, KLASIFIKATOR | VI 0,5 2
TAIJNIK FAKULTETE Vil 1 1
TAJNICA ODDELKA VI 1 3
VODJA KADROVSKE SLUZBE VI 1 1
ADMINISTRAT.REFERENT Y; 0 2
ADMINISTRATOR-KURIR 1 0,5 1
VODJA REFERATA ZA STUD.ZAD. Vi 1 1
STROK.SODEL.ZA PODIPL.STUDIJ | VII 0 1
VODJA RACUNOVODSTVA VI 1 1
FINANCNI KNJIGOVODJA VI 1 1
HISNIK Y 1,5 2
VZDRZEVALEC OPREME Vi 1 1
RECEPTOR,TELEFONIST v 0 1
CISTILEC ! 5 8
DIREKTOR ODD. ZA OBLIKOVANJE | VII 0 1
STROK.SOD.ZA MEDN.SODELOV. VIl 0 1
SKUPAJ: 57 136
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6. TERMINSKI PLAN REALIZACIJE INVESTICIJE

Za realizacijo naértovane investicije je predviden naslednji okvirni terminski plan:
LETO 1999:

- obravnava predinvesticijske zasnove
- obravnava investicijskega programa
- razpis za inzeniring

- idejni projekt

LETO 2000:

- odkup objekta Gledaliskega ateljeja
- razpis za projektno dokumentacijo

- izdelava lokacijske dokumentacije

- izdelava projektne dokumentacije

- razpis za GOl dela (novogradnja)

- pricetek gradnje na mestu GA

LETO 2001:

- razpis za opremo

- nadaljevanje in dokonéanje novogradnje na mestu GA
- dobava in montaza opreme novogradnje

- priCetek rednega obratovanja novogradnje

LETO 2002:

- razpis za GOl dela adaptacije prizidka in dograditve

- razpis za opremo

- adaptacija , dozidava in nadzidava prizidka (ateljejev) in dokoncanje
- dobava in montaza opreme

- pricetek rednega obratovanja prizidka

LETO 2003:

- razpis za GOl dela na adaptaciji mati€ne stavbe ALU

- razpis za opremo

- adaptacija mati¢ne stavbe ALU ob ErjavCevi cesti

- dobava in montaza opreme

- priGetek rednega obratovanja celotne ALU na novi lokaciji




7. FINANCNA KONSTRUKCIJA

Aproksimativna vrednost investicije v visini 1.595.827.708 SIT bo financirana iz
sredstev drzavnega prorac¢una namenjena Ministrstvu za Solstvo in Sport in iz
sredstev Akademije za likovno umetnost (odprodaja prostorov na Dolenjski cesti).

Okvirno so za financiranje naértovane investicije predvidena sredstva MSS v
naslednji visini in dinamiki:

leto 1999: 8.000.000 SIT
leto 2000: 105.000.000 SIT
leto 2001: 215.000.000 SIT
leto 2002: 145.000.000 SIT
SKUPAJ: 473.000.000 SIT

Odprodaja objekta na Dolenjski c.

leto 2003: 262.000.000 SIT

skupaj 1999-2003 : 735.000.000 SIT

V letu 2003, ko bo kon¢ana prenova , bo predvidoma odprodan objekt ALU na
Dolenjski cesti . Ocenjujemo, da je ta objekt mogode prodati za vrednost
262.000.000 SIT (2.620 m2 x 100.000 SIT/m2). Ta sredstva bodo namenjena za
financiranje gradnje v letu 2003.

Iz navedenega izhaja, da je v Casu izdelave predinvesticijske zasnove finanéna
konstrukcija Se nepokrita in bo za razreSitev prostorske problematike ALU
potrebno zagotoviti dodatno Se manjkajo¢a sredstva v visini 860.827.708 SIT po
stalnih cenah in 1.021.716.484 SIT po tekodih cenah.

Dokoncna finan€na konstrukcija bo izdelana v investicijskem programu, ki bo
temeljil na izdelani projektni dokumentaciji, projektantskih predradunih oz.
ponudbah izvajalcev in bo s tem tudi vrednost nalozbe lahko realno ocenjena.
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V kolikor bi upostevali predvidena potrebna letna vlaganja po planu napredovanja
del (poglavje 3.3.4.) bi bilo potrebno v zagotoviti vire financiranja v naslednjem
letnem obsegu:

LETO STALNE CENE TEKOCE CENE
1999 9.585.849 9.585.849
2000 446.539.855 463.072.844
2001 766.578.007 840.462.825
2002 186.561.998 215.2156.635
2003 186.561.998 228.379.331
SKUPAJ: 1.595.827.708 1.756.714.485
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8 . IZRACUN FINANCNIH IN EKONOMSKIH KAZALCEV

8.1. IzhodiSca

Materialne in nematerialne strodke, kot so energija, voda, storitve, material,
drobni inventar ipd. naértujemo na osnovi znanih podatkov iz zakljuénega racuna
za leto 1998 z upostevanjem povecanih povrsin, ki jih bo ALU pridobila z
investicijo.

Stroske amortizacije predvidevamo v vi§ini 7,76 % letno za opremo in 1,26 %
letno za objekte. Plan amortizacije in prikaz ostanka vrednosti projekta je
prilozen.

Bruto plaée naértujemo v visini izplacanih po zadnjem zakljuénem racunu in z
upostevanjem povecanega Stevila zaposlenih po investiciji.

8.2. lzradun upravicenosti v ekonomski dobi

V nadaljevanju prikazujemo naslednje izraCune:

l. BILANCA USPEHA
II. LIKVIDNOSTNI TOK
i FINANCN!I TOK

V. EKONOMSKI TOK
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IZRACUN UPRAVICENOSTI INVESTICIJE V EKONOMSKI DOBI
STALNE CENE V 006 SIT

ELEMENTI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

-PRIFODKI IZ PRORACUNA 350,186 350,186 350,186 362,210 453.847 484,518  466.272  484.921
-PRIHODKI 0D PRODAJE 31,857 31.857  31.857 33.769 47.786  71.679 107.518 107.518
-DRUGI PRIHODKI 330 330 330 330 330 330 330 330

-MATERIALNI IN NEMAT.STROSKI 144,664 144,864 144,664 144.664 219,889 219,869 219.889  219.889

-AMORTIZACLJA 5.120 5.120 5. 120 5,120 . ! :
-STROSKT DELA 232,258 232,258 232,258 246.193 276,623 293.220 310.813  329.462
-DRUGI ODHODKI 332 332 332 332 332 633 635 635

-PRIBODKI 382,373 382,373  362.373 396.309 501.963 556.527 574,120  592.769
-VIRI FINANCIRANJA 9.586  446.539 766.578 186.562 186.562

-INVESTICIJA 9,586 446,539 766,578 186.562 186,562
-0DHODKI{BREZ AM) 377,253 377.253  377.253 391.188 496.843 513.743  531.337  549.985
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IV. EKONOMSKI TOK
PRILIVI 382,373 362.373  382.373 396.309 501,963 556,527 574,120 2.075.607
-POSLOVNI PRINODKI 362.373 382,373 382.373 396.309 501.963 556.527 574.120  592.769
-0STANEK VR.PROJEKTA 0 0 1.482.838
ODLIVI 386.507  823.460°1.143.499 577.419 683.073 513.108 530.702  549.350
-INVESTICIJA 9.586  446.539 766,578 186,562 186.562
-MAT ., IN NEMAT,STROSKI 144.664 144,664 144,664 144,664 219.889 219.889  219.889  219.889
-PLACE 232,258 232.258 232,258 246.193 276.623 293.220 310.813  329.462
NETO PRILIVI (4.134) (441.087) (761.126)(181.110)(181.110) 43.418  43.419 1.526.257
PLAN AMORTIZACIJE IN OSTANEK VREDNOSTI SREDSTEV
OSNOVA NABAVNA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

VREDNOST
GRADB.OBJEKTI 1,26 %1.318.921 16.618  16.618  16.618
OPREMA 7,76 % 276.907 21,045 21,045 21.045
SKUPAJ 1.595.828 0 0 37.663  37.663  37.663

SKUPAJ 1,782,175 5.120 5.120 5.120  5.120  5.120  42.783  42.783  42.783
POPRAVEK VRED. INVESTICIJA 112.990
POPRAVEK VRED. 0BST0J.0S 40.960
OSTANEK VREDNOSTI ~ INVESTICIJA 1,482.838
OSTANEK VREDNOSTI ~ 0BST0J.0S 115.347
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8.3. Predstavitev in razlaga rezultatov

Akademija za likovno umetnost se financira skladno z veljavnimi predpisi iz
proradunskih sredstev MSS RS in tako nima pogojev za ustvarjanje dobicka. Z
vsakoletnim finan¢nim planom omejuje odhodke do visine prihodkov. Hkrati od
MSS prejme sredstva za kritje le dela amortizacije tako da se obi¢ajno mora
obradunana amortizacija delno pokrivati v breme poslovnega sklada.

Namen obravnavane investicije pa niso njeni finanéni uéinki, temve¢ odprava
perece prostorske stiske Akademije za likovno umetnost in zagotovitev ustreznih
in varnih pogojev za izvajanje studijskih programov tako Studentom kot tudi
predavateljem.

Po navedenih izracunih finanénih in ekonomskih kazalcev so rezultati pozitivni, in
sicer:

- bilanca uspeha v ekonomski dobi ne izkazuje izgube

- likvidnostni tok, finan¢ni tok in ekonomski tok pa izkazujejo pozitivne rezultate,
saj bo investicijo financiralo MSS in se zato sedanje ravnovesje med prihodki in
odhodki ALU ne bo spremenilo

- ALU na osnovi investicije v ekonomski dobi ne bo dosegala nobenega
dobicka, zato razliéni finanéni izracuni (doba vracanja investicijskih sredstev,
neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti) izostanejo.
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9. VIRI

1. Prostorska preveritev , LIZ Inzeniring , junij 1997

2. Prostorska preveritev |, LIZ InZeniring, julij 1998

3. Prostorska preveritev lll, LIZ InZeniring, avgust 1999

4. ldejna zasnova arhitekture za nadgraditev in dograditev prizidka in
novogradnje na mestu GA na EravCevi ulici, doc.Crtomir Mihelj, d.i.a.,

september 1999

5. Podatki po vprasalniku, ki jih je posredovala ALU




SOGLASJE

ZA IZDELANO PREDINVESTICIJSKO ZASNOVO
za razresitev prostorske problematike ALU na lokaciji
Erjavéeva cesta v Ljubljani

INVESTITOR: MINISTRSTVO ZA SOLSTVO IN SPORT
Zupandiceva 6
Ljubljana

UPORABNIK: UNIVERZA V LJUBLJANI

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST
Erjav€eva 23

Ljubljana

IZVAJALEC: LIZ INZENIRING 'V;,p
Podjetje za pripravo in izvedbo j 2
Vurnikova 2 4
Ljubljana

Datum: Podpis odgovorne osebe investitorja MSS:




